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БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ: ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА  
(ЕТАП БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ 1929–34 РР.)

Стаття присвячена черговому аспекту розбудови комплексу навчальних будівель Львівської політехніки у 
міжвоєнний період, а саме будівництву окремого будинку для бібліотеки. На основі архівних матеріалів про-
стежується історична тяглість від початку будівельних робіт в грудні 1928 року – до безпосередньої передачі 
бібліотеки у користування політехнікам у 1934 році та подальшого її облаштування до 1935 р. Наукова новизна 
полягає у тому, що вперше досліджується саме історія спорудження будівлі бібліотеки, котра є пам’яткою 
архітектури місцевого значення, а не історія формування та поповнення книжкового фонду бібліотеки. 

У 1923 році Міністерством публічних робіт було підтверджено необхідність спорудження окремого примі-
щення для бібліотеки, однак активна підготовка до початку втілення проекту почалась з 1925 року, коли впер-
ше почали обговорювати претендентів до Будівельного комітету – інституції, без якої не могли відбуватись 
будівельні роботи за державний кошт. Чималу роль у сприянні реалізації будівництва відіграло те, що професор 
Львівської політехніки Казимир Бартель з 1926 року став прем’єр-міністром Польщі. Однак бюрократичні про-
цедури з обговорення деталей будівництва: кошторису проекту, остаточного вигляду будівлі, обрання виконав-
ців тощо дещо затягнулись. Тому спорудження бібліотеки розпочалось лише у грудні 1928 року. 

Будівництво бібліотеки відбувалося під пильним оком громадськості, про що свідчить поява у тогочасній 
пресі статті із застереженням щодо самого проекту будинку. Крім того, процес контролювали відповідні орга-
ни центральної та місцевої влади. Зрештою, різні нюанси спричинились до того, що будівля бібліотеки була 
передана для користування лише у червні 1934 року. Облаштування ж продовжувалось і в наступному 1935 році. 
Вагома роль у реалізації цього масштабного проекту належала професору Львівської політехніки Тадеушу 
Обмінському, який був автором проекту бібліотеки та художнім керівником будівництва до 1932 року.
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LIBRARY OF LVIV POLYTECHNIC: HISTORY OF CONSTRUCTION  
(THE STAGE OF DIRECT IMPLEMENTATION OF THE PROJECT IN 1929–34)

The article deals with another aspect of building up the complex of educational buildings of Lviv Polytechnic in the 
interwar period, namely the construction of a separate building for the library. Based on archival materials, the historical 
continuity is traced from the beginning of construction work in the winter of 1928 to the transfer of the library for the 
University’s use in 1934 and its further arrangement until 1935. The scientific novelty is that for the first time the history 
of the construction of the library building, which is a heritage site of local significance, and not the history of creation 
and replenishment of the library book stock, is studied.

In 1923, the Ministry of Public Work confirmed the need to build a separate premise for the library, but the active 
preparation for the project’s implementation began in 1925, when candidates for the Construction Committee, an 
institution without which the construction work could not be carried out at public expense, were first discussed. The fact 
that the professor of Lviv Polytechnic Kazimierz Bartel became the Prime Minister of Poland in 1926 played a major 
role in facilitating the implementation of the construction. However, the bureaucratic procedures for discussing the 
construction details: project estimates, final appearance of the building, selection of contractors, etc., somewhat delayed 
the process. That is why the construction of the library began only in December 1928.
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 The construction of the library was carried out under the watchful eye of the public, as evidenced by the article in 
print media of that time with the caution on the building project itself. Besides, the construction was carried out under 
the supervision of the relevant central and local authorities. Eventually, various nuances led to the fact that the library 
building was transferred for use only in June 1934. However, the arrangement continued in 1935. A significant role 
in the implementation of this large-scale project was played by Tadeusz Obmiński, professor of Lviv Polytechnic, author 
of the library project, and artistic manager of construction until 1932.

Key words: library, Lviv Polytechnic, construction, Tadeush Obminskyi.

Постановка проблеми. Книгозбірня Львівської 
політехніки почала формуватися з 1844 року – часу 
утворення Технічної академії. Після «переїзду» 
навчального закладу в новозбудований будинок 
у 1877 році (теперішній головний корпус) бібліо-
тека займала у ньому визначене на другому поверсі 
приміщення. Водночас зростання кількості читачів 
та самого книжкового фонду поставило на поря-
док денний питання про перенесення бібліотеки, 
а згодом – спорудження для неї окремої будівлі. 
Проект реалізовувався у міжвоєнний період – час, 
коли Львівська політехніка значно «розрослася» 
у  навчальних площах, формуючи при цьому пев-
ний ансамбль навколо головного будинку та хіміч-
ної лабораторії, вибудуваних у 1877 році. Тож 
висвітлення процесу будівництва бібліотеки та 
перипетії, з цим пов’язані, покликані збагатити 
історію Львівської політехніки і показати як саме 
постала ця книгозбірня. 

Аналіз досліджень. Останніми роками 
з’явилося кілька публікацій, присвячених будів-
ництву окремих корпусів Львівської політехніки 
(Курдина, 2018; Курдина, 2019). Водночас бібліо-
тека розглядалася переважно з огляду на історію 
формування її книжкового фонду. Так, ще у колек-
тивній праці професорів Львівської політехніки, 
виданої в 1932 році міститься окремий розділ про 
бібліотеку, де наведено статистичні дані про її 
площу, кількість працівників, читачів та видань, 
водночас лише побіжно згадується про те, що 
нова будівля бібліотеки перебуває у завершаль-
ній стадій будівництва (Politechnika Lwowska: 
jej stan, 1932: 272). У статті І. Білоус простежено 
історію розвитку основних напрямів діяльності 
бібліотеки від 1844 – до 2009 рр. (Білоус, 2010). 
Чи не єдиною працею, де спорудження бібліотеки 
розглядається у ширшому контексті є моногра-
фія працівників Львівської політехніки, видана в 
2009 році, де міститься невеличкий розділ присвя-
чений Тадеушу Обмінському і будівництву біблі-
отеки. Тут представлено плани будівлі та її осно-
вні характеристики (Бєлоус та ін., 2009: 34–41). 
Тож архівні справи з Державного архіву Львів-
ської області (Державний архів Львівської області 
(ДАЛО). Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572, Спр. 2395 та ін.), 
які стосуються будівництва бібліотеки дозво-
ляють значно детальніше простежити як саме 

втілювався амбітний проект спорудження біблі-
отеки та які труднощі виникали на шляху його 
реалізації. Дана  стаття є своєрідним продовжен-
ням публікації про підготовчий етап будівництва 
бібліотеки (Курдина, 2022).

Мета статті – відтворити перебіг будівни-
цтва бібліотеки Львівської політехніки у період 
1929–1934 рр. та її подальшого облаштування 
до 1935 р.

Виклад основного матеріалу. Після три-
валого підготовчого етапу, 8 грудня 1928 року 
нарешті було офіційно розпочато будівництво 
бібліотеки Львівської політехніки (ДАЛО. Ф. 27. 
Оп.  3. Спр.  572. Арк. 365). 7 лютого 1929 року 
відбулося перше засідання Комітету будівни-
цтва, на якому обговорювались загальні питання 
та кошторис будівництва (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. 
Спр.  572. Арк.  137–140). 30 квітня керівник 
Машинної лабораторії Вітольд Мінкевич вніс 
пропозицію щодо включення бібліотеки в сис-
тему опалення від лабораторії, котельня якої і 
планувалася як теплоцентраль, що зможе обігрі-
вати прилеглі будинки – коридори головного 
корпусу, нову бібліотеку, а далі також або буди-
нок хімічної лабораторії, або приміщення колиш-
нього «закладу кари Марії Магдалени». 2 травня 
очільник Дирекції публічних робіт Еміль Братро 
направив листа до Міністерства публічних робіт, 
повідомляючи про те, що будівництво розпочате 
та що за проведеними додатковими підрахунками 
вдалося зменшити бюджет робіт – до 700 тис. зло-
тих, тобто  вдасться зекономити. Однак роботи 
продовжаться і у 1930–31 н.р., тож на завершення 
будинку потрібно додатково виділити 354 тис. зло-
тих – на фасадні роботи, внутрішнє та зовнішнє 
декорування (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. Спр.  572. 
Арк.  146–47). Однак надто активна діяльність 
членів Комітету будівництва та їх пропозиція 
збільшити бюджет на думку Міністерства публіч-
них робіт перевищувала дорадчі функції самого 
Комітету – як наслідок, вже 18 травня 1929 року 
було прийнято рішення про його розпуск, а 
3 червня Е. Братро повідомив про звільнення від 
обов’язків всіх членів Комітету. Також Міністер-
ство звернулося до Ректорату щодо роз’яснень та 
реакції на критичну статтю Франциска Смольки 
«Про будинок Бібліотеки Політехнічної у Львові»,  
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яка з’явилась у львівському часописі “Słowo pok-
skie” ще 12 травня (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. 
Арк. 148–150). Автор – кустош бібліотеки Львів-
ського університету – написав про те, що на 
одному із засідань Львівського кола Союзу поль-
ських бібліотекарів учасники мали змогу познайо-
митися із детальним планом бібліотеки і виявили 
у ньому три основні прорахунки: 1) доступ до схо-
вища заплановано з кімнати каталогу загального 
користування, яка межує з читальним залом – 
таким чином при виносі книг зі сховища – ство-
рюється шум для тих, хто працює з каталогами та 
в самій читальні через часті відкривання дверей;

2) відсутнє окреме приміщення оформлення 
абонементу; 

3) замала кількість приміщень для розміщення 
керівництва і працівників бібліотеки (Smolka, 
1929: 7).

У відповідь ректор надіслав листа до Мініс-
терства публічних робіт та роз’яснив ситуацію: 
щоб працювати з каталогами не потрібна ціл-
ковита тиша, а подання книг до читальної зали 
здійснюватиметься без лишнього галасу, як це й 
прийнято в  бібліотеках. Знайшовши необхідну 
книгу –користувач виписує назву та подає до 
віконця – звідти запис передають у книгосховище 
і користувач за кілька хвилин отримує книги, які 
йде опрацьовувати додому. Натомість користува-

чам бібліотеки університету у Львові досі необ-
хідно чекати на  книги до наступного дня, тож 
у даному випадку наявність окремого приміщення 
для оформлення абонементу не є визначальною. 
А щодо третього зауваження – то проектована 
кількість кімнат, передбачених для працівників 
бібліотеки є цілком достатньою (ДАЛО. Ф.  27. 
Оп. 3. Спр. 572. Арк. 164–166). 

20 червня 1929 ректор у листі новому керів-
нику будівництва бібліотеки Інж. Павлу Остов-
ському повідомив, що зголошується із необхід-
ністю розібрати половину будинку, розташованого 
неподалік корпусів «Марії Магдалени» – частину 
будинку зберегти у якості гаража, оскільки там 
зберігається автомобіль Політехніки, а іншу – 
житлову частину – розібрати та виселити звідти 
пана Мацелюха, який раніше виконував функції 
будівельного наглядача при ремонтних роботах 
корпусів колишньої «Марії Магдалени», а зараз 
не задіяний у будівництві бібліотеки та й загалом 
не був і не є працівником Політехніки (ДАЛО. 
Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. Арк. 151–152). 

Беручи до уваги, що кілька разів згадувалися 
корпуси «Марії Магдалени» доцільно роз’яснити, 
що мова йде про приміщення колишнього монас-
тиря домінікан поблизу костелу Св. Марії Магда-
лени, розміщеного неподалік Львівської політех-
ніки (Див ситуативний план – фото 1). З 1841 р. 

Фото 1. Ситуаційний план на березень 1928: 1 – головний будинок (корпус)  
Львівської політехніки, де розміщувалась бібліотека з 1877 – до 1935 р.;  

2 – місце, де побудували новий будинок для бібліотеки; 3, 4 – приміщення жіночої 
в’язниці св. Марії Магдалени, передані у власність Політехніки.

Взято із: Державний архів Львівської області. Ф 27. Оп. 3. Спр 572. Арк. 69
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тут розміщувався «Заклад кари» – 
в’язниця для жінок імені св. Марії 
Магдалени. Однак у  1923 році ці 
приміщення було передано Львів-
ській політехніці і до 1928 року 
тривали ремонтні та інсталяційні 
роботи новоприєднаних корпусів. 
А з 1929/30  н.р. сюди переміщено 
частину кафедр Рільничо-лісо-
вого, Хімічного відділів та Відділу 
інженерії (Politechnika Lwowska. 
Rys historyczny, 1932: 14). В про-
цесі будівництва бібліотеки постало 
питання про благоустрій за загаль-
ний вигляд ділянки, що тепер вже 
належала Львівській політехніці. 
На  розібрання залишків мурів, 
проведення каналізаційних труб 

 
Фото 3. План бібліотеки. Взято із: Бєлоус І.О., Шишка О.В., Тарасов Д.О.  

Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська 
політехніка» : монографія. / за ред. А.Г. Загороднього. Львів, 2009. С. 38

Фото 2. Бібліотека Львівської політехніки 1937 р. 
Фото Адама Ленкєвича. Взято із: сайту Polonika: https://polonika.

pl/polonik-tygodnia/biblioteka-politechniki-lwowskiej 
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та телефону, вимощення тротуарів – було виді-
лено кошти з державного (75  000 зл.) та місь-
кого (25 000 зл.) бюджетів (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3.  
Спр. 572. Арк. 218–220). 

Повертаючись до будівництва бібліотеки, 
варто відзначити, що у червні 1929 року пред-
ставник III Департаменту Міністерства публіч-
них робіт прозвітував про результати подорожі 
бібліотеками Німеччини, Бельгії, Швейцарії та 
Австрії. На підставі аналізу тамтешніх бібліотек 
було запропоновано ще раз переглянути проект 
внутрішнього планування бібліотеки Львівської 
політехніки. Тогочасний керівник бібліотеки 
З.  Цєхановський відповів, що заплановані про-
сторі зали дозволять розмістити у них необхідний 
інвентар та встановити окремі відділи, розмеж-
овані балюстадами з скляними віконця, що дуже 
популярно в американських бібліотеках та спри-
ятиме найкращому регулюванню внутрішнього 
руху користувачів та працівників бібліотеки. 
Однак вносити їх на  плани бібліотеки додат-
ково не потрібно, аби не затягувати будівництво 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. Спр.  572. Арк. 153–155). 

У вересні 1929 року Магістрат Львова повідо-
мив керівництву Львівської політехніки, що до 
каси міста необхідно оплатити 1224,71 зл. за вклю-
чення будівлі до міської каналізаційної системи 
(з розрахунку 30 грош за м2 будинку). У жовтні про-
фесору Ґабріелю Сокольницькому запропоновано 
розробити креслення та опис матеріалів, необхід-
них для електрифікації бібліотеки. Це завдання 
професор доручив старшому асистенту кафедри 
електротехніки, інженеру Стефану Вайгелю-Міл-
лерету. Також було прийняте остаточне рішення 
про те, що обігрів бібліотеки буде забезпечува-
тися з котельні машинної лабораторії (ДАЛО. 
Ф. 27. Оп.  3. Спр. 572. Арк.  167–172). Цікавим є 
факт, що для будівництва бібліотеки було передано 
283  130  цеглин із закинутої в  1923 році будови 
електротехнічної лабораторії, яку так і не завер-
шили (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. Спр.  572. Арк. 276).

На 13 грудня 1929 р. ректор організував нараду 
для обговорення стану будівництва бібліотеки. 
На неї були запрошені: Павло Кшиворочка, інже-
нер Генрик Остовський, інженер Тадеуш Доб-
шелевський та професори Політехніки Казимир 
Бартель, Тадеуш Обмінський, Максиміліан Мата-
кевич, Зигмунд Цєхановський та Роман Віткевич 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. Арк. 175).

21 грудня 1929 року ректор Казимир Зіпсер 
надіслав Міністерству публічних робіт оновле-
ний кошторис будівництва з врахуванням витрат 
на вже виконані роботи – загальна сума стано-
вила 1 240 000 злотих У січні 1930 року Міський 

електричний заклад Львова надіслав орієнтовний 
кошторис проведення електрифікації – 17 700 зло-
тих (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. Арк. 178–182). 

В березні 1930 року ректорат отримав листа 
від Міністерства публічних робіт про те, що 
справа спорудження бібліотеки просувається 
доволі повільно, досі немає переліку необхідних 
столярських та слюсарських робіт з відповідними 
кресленнями. Схожий лист надійшов від Мініс-
терства віровизнання і народної освіти з пропо-
зицією подати кошторис внутрішнього облашту-
вання бібліотеки, оскільки меблювання та інше 
внутрішнє облаштування не входять в  загаль-
ний бюджет будівництва. Натомість було наді-
слано відповідь, що наразі потрібно завершити 
питання з обігрівом бібліотеки. Для цього скли-
кали окреме засідання з представників владних 
інституцій міста та професорів Політехніки, де 
зокрема зазначено, що на котельню між Машин-
ною лабораторією та бібліотекою потрібно бл. 
25  000 злотих, водночас котел високого тиску 
вже закуплений і він цілком здатний забезпечу-
вати опалення гарячою водою. Однак в житлових 
кімнатах двох працівників бібліотеки доцільніше 
встановити кахляні п’єци. А вже у квітні бібліо-
текар Т. Ласькевич подав детальний список необ-
хідних для внутрішнього облаштування меблів 
(ДАЛО. Ф.  27. Оп.  3. Спр. 572. Арк. 201–211). 
У липні ректор повідомив Дирекцію публічних 
робіт про заплановані незначні зміни внутріш-
нього простору бібліотеки (зокрема зміна місця 
розташування буфету та об’єднання двох примі-
щень для роботи з періодикою в одне) (ДАЛО. 
Ф.  27. Оп. 3. Спр. 572. Арк. 231–232). 

У серпні 1930 року проходив конкурс 
на  обрання виконавців для встановлення сис-
тем обігріву, вентиляції, водо- та газопостачання 
в  будинку бібліотеки. Загалом участь взяло 
17  фірм, однак перемогу вирішено присудити 
Інженеру Цєшліковському (“Inz. Cieślikowski”), 
який запропонував найнижчу вартість, яка ще 
додатково зменшилася майже на 3 тис. зл. після 
заміни в проекті тканинних фільтрів на олійні. 
Угоду з виконавцем було укладено на суму 
210 000 зл. За попередньою домовленістю роботи 
мали тривати не довше, ніж до 15 березня наступ-
ного року. Наглядати за ними було призначено 
інженера Тадеуша Добжелевсього із зарплатою 
4 тис. зл. У листопаді 1930 року частину коштів 
за проведення електрики в бібліотеку було пере-
раховані фірмі «Кароль Домічек і Син» («Karol 
Domiczek i Syn») (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. 
Арк. 241–252). Тим часом фонд бібліотеки, котра 
досі знаходилася в головному будинку складав 
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на 1930 рік 30 200 позицій книжкового інвентаря 
та 78 000 томів періодики (Politechnika Lwowska: 
jej stan, 1932: 266).

25 лютого 1931 року ректорату було надіслано 
обґрунтований кошторис внутрішнього облашту-
вання бібліотеки з детальними описами необ-
хідних меблів та ін. спорядження на загальну 
суму 190 550 зл. (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. 
Арк. 257–261). Проте в цей час відбувалося певне 
уповільнення темпів будівництва, оскільки браку-
вало коштів. Але справу вирішило ще одна цікава 
подія. «Міжнародна федерації технічної та профе-
сійної преси» (заснована у 1925р.) вирішила, що 
у Польщі буде 2 бібліотеки Федерації для якнай-
ширшого розповсюдження міжнародних фахових 
часописів – одна у Варшаві, інша – у Львові. Тож 
це дозволило ректору організувати делегацію до 
вищих органів влади у Варшаві яка клопотала, 
щоб читальня-бібліотека Федерації розмістилась 
саме в будинку бібліотеки Політехніки. Таким 
чином на баланс бібліотеки безкоштовно могли 
потрапити близько 4 000 періодичних видань, які б 
постійно поновлювалися. До збірки мали б доступ 
і політехніки, що суттєво мало скоротити бюджет 
на закупівлю періодики бібліотекою у майбут-
ньому (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 1608. Арк. 1–11). 
Аргумент був суттєвим, тож невдовзі роботи 
з облаштування бібліотеки відновилися. 30 червня 
1932 року ліве крило будинку було передано Полі-
техніці. Тут справді було виділено приміщення 
на бібліотеку Федерації. Офіційну «передачу» 
здійснював інженер Юзеф Катц як представник 
Воєводського уряду, а «приймав» частину біблі-
отеки у користування Казимир Зіпсер – тогочас-
ний ректор. З-поміж інших присутніми були і 
будівничі – Міхал Улям та Казимир Каменоброд-
ський. У протоколі передачі зазначалися певні 
недопрацювання: наприклад, не було встановлено 
трансформатор, не завершено облаштування біля 
самої будівлі тощо, однак ці моменти мали бути 
якнайшвидше виправлені (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. 
Спр. 572. Арк. 280–284). У липні 1932 р. помер 
Т.  Обмінський, тож в  подальшому завершенням 
будівництва, зокрема завершенням книгосховища, 
опікувався В. Мінкевич (Білоус та ін. 2009: 40). 

У січні 1933 року було запротокольовано вико-
нання окремих ремонтних робіт фірмою «Predsię-
biorstwo budowy Kamienobrodzki i Ulam ul Zybli-
kiewicza 27”. Проте, як свідчить лист ректора 
К.  Зіпсера до Воєводства – станом на 6 лютого 
1933 року певні «недоліки» у лівому крилі бібліо-
теки все ще залишалися – не працювала вентиляція, 
що надто відчувалось у кухні одного з помешкань. 
В зв’язку з цим, в квітні почали скликати Комі-

сію, яка мала перевірити якість робіт, виконаних 
згаданою фірмою (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. 
Арк. 291–306). Однак через вичерпання коштів 
роботи у бібліотеці вчергове були призупинені. 

В травні 1933 року ректор К.Зіпсер звернувся 
Міністерства віровизнань та народної освіти з про-
ханням виділити кошти для завершення бібліо-
теки – 126 000 зл. на будівельно-ремонтні роботи, 
50 000 – на книжкові стелажі. Адже замороження 
робіт могло призвести до того, що будуть потрібні 
значно більші кошти на приведення будівлі до 
належного вигляду з плином часу (ДАЛО. Ф. 27. 
Оп. 3. Спр. 572. Арк. 314–324). Зрештою, в липні 
було таки виділено 90 000 злотих на завершення 
будинку бібліотеки. 19 серпня 1933 року відбу-
лася конференція в бюро керівника Будівельного 
відділу Воєводського уряду Львова щодо акти-
візації будівельних робіт (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. 
Спр. 572. Арк. 332–339). Як наслідок, 25 вересня 
1933 року відбувся конкурс щодо обрання фірми, 
яка завершить будівельно-ремонтні роботи 
в  бібліотеці. Серед дев’яти претендентів пере-
можцем обрано Інженера Франциска Полуднєв-
ського (F. Południewski), остаточний термін вико-
нання робіт встановлено на 15 січня 1934 року 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. Спр. 572. Арк. 346–353). 
А  240  погонних метрів полиць для бібліотеки 
виконувала майстерня інженера Делебінського 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 2396. Арк. 1–25). 

Зрештою, 4 червня 1934 року будівлю бібліо-
теки офіційно передано керівництву Львівської 
політехніки. Однак до 11 серпня ще проводи-
лися незначні дрібні роботи (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. 
Спр.  572. Арк. 365–367). В жовтні ректор Отто 
Надольський доручив бібліотекарю Титусу Ласкє-
вичу провести інвентар книг бібліотеки у зв’язку 
з переїздом в нову будівлю (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. 
Спр. 2395. Арк. 1–17). 

Під час інспекції, проведеної в новій бібліо-
теці 27 липня 1935 року зафіксовано, що кілька 
приміщень в будівлі пустують, водночас у лівому 
крилі досі не працює вентиляція, також є певні 
застереження до якості дерева, використаного 
для даху, адже окремі балки зазнали деформації. 
В протоколі інспекції зазначено, що будівництво 
бібліотеки з 1928 – до 1935 року коштувало зага-
лом 1 253 736, 4зл. (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572. 
Арк. 265–372). 

На 1935-36 рік для завершення облашту-
вання книгосховища бібліотеки було виділено 
16  000  злотих (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. Спр. 2806. 
Арк. 10). Однак вже у 1936 р. у зв’язку з розпо-
всюдженням грибка у приміщеннях лівого крила 
бібліотеки, Воєводський уряд у Львові погодив 
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необхідність адаптаційних робіт – виведення 
грибка та розширення системи опалення (ДАЛО. 
Ф. 27. Оп. 3. Спр. 3151. Арк. 1–8). Згідно з попе-
реднім розглядом, грибок, який почав з’являтися 
ще з 1934 році в підвальних приміщеннях – це 
merulius lacrymans, або домовий грибок, який 
вражає деревину (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 3152. 
Арк. 19–20). На підставі проведення мікробіо-
логічних досліджень професор Адольф Йошт 
подав звіт, у якому зазначив, що швидше за все, 
сам ґрунт під забудовою був зараженим, оскільки 
тут раніше стояли стайня та хлів. Для усунення 
грибка пропонувались різні маніпуляції, котрі 
мали вирішити проблему (ДАЛО. Ф. 27. Оп.  3. 
Спр. 3152. Арк. 51). 

Зрештою, попри різні труднощі бібліотека 
почала функціонувати в новозведеному будинку. 
Він двоповерховий, прямокутний у плані, до 
нього примикало квадратне шестиповерхове кни-
госховище на півмільйона томів. Центральним 
об’ємом є вестибюль і хол з верхнім природним 
освітленням. Від них по обидва боки розміщені 
службові приміщення. На другий поверх ведуть 
широкі марші сходів, оздоблені алебастровими 
плитами «під мармур». Там була розташована 
простора світла читальна зала для студентів 
(площа залу становить 255 кв. м) та дві менші для 
професорів. Унікальність книгосховища полягає 
у тому, що для протипожежної безпеки у самому 
приміщенні та його обладнанні були використані 
тільки вогнетривкі матеріали: бетон, метал та 
скло (Бєлоус та ін., 2009: 37–39). Тобто первісна 
вимога, яка ставилася ще в процесі обговорення 
проекту щодо вогнетривкості була дотримана. 

Будівля бібліотеки виконана у стильових формах 
класицистичного модерну. На фронтоні розмі-
щено напис: “НІС MORTUI VIVUNT, ЕТ  МUТІ 
LOQUUNTUR”, що в перекладі означає «Тут 
мертві живуть, і німі промовляють». «Мертві» – це 
автори книг, а «німі» – це книги та наукові праці» 
(Бєлоус та ін., 2009: 35). 

Висновки. Таким чином, завдяки старан-
ням професорів Львівської політехніки та під-
тримки тогочасної влади, з грудня 1928 року 
почалося будівництво окремого будинку для 
бібліотеки Львівської політехніки. Художнім 
керівником був Тадеуш Обмінський, за проек-
том якого власне і споруджувалась бібліотека. 
Протягом реалізації проекту неодноразово вини-
кали проблеми із браком коштів на будівництво, 
тож періодично роботи припинялися. Однак 
політехнікам вдавалося знаходити рішення, які 
були помічними – так у лівому крилі бібліо-
теки розмістили філію бібліотеки «Міжнародної 
федерації технічної та професійної преси», що 
дозволило прискорити облаштування цієї час-
тини будівлі та передати її у користування ще 
в червні 1932 року. Натомість ще два роки три-
вали роботи з облаштування інших приміщень, 
в тому числі основного книгосховища. Зрештою, 
4 червня 1934 року готову будівлю бібліотеки 
було передано у користування Львівської полі-
техніки. В найближчі роки будівля оснащувалася 
необхідним інвентарем. Зрештою навчальний 
заклад отримав окремий будинок для бібліотеки, 
який дозволив нагромадити у наступні деся-
тиліття ще більше літератури, котрою послу-
говуються дотепер політехніки та всі бажаючі. 
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